Заключение
по оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие транспортной системы сельского поселения Саранпауль на 2014 – 2020 годы» в 2017 году.
Программа утверждена постановлением администрации сельского поселения Саранпауль  от 25.12.2013 года №42.
Полномочия ответственного исполнителя осуществляет Администрация сельского поселения Саранпауль. 
Целью муниципальной программы является развитие современной транспортной инфраструктуры, повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения сельского поселения Саранпауль.
Ресурсное обеспечение программы в отчетном периоде.
                                                                                                        тыс.руб.
	Источник финансирования
	Объем финансирования на 2017 год, предусмотренный программой, бюджетом
	Кассовые расходы за отчетный период
	Абсолютное отклонение
	Уровень исполнения 

	Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство»

	Всего
	14055,2
	12771,8
	-1 283,4
	-9,1

	Бюджет округа
	5696,2
	5494,3
	-201,9
	-3,5

	Бюджет поселения
	8259,0
	7277,5
	-981,5
	-11,9

	Итого по программе

	Всего
	14055,2
	12771,8
	-1 283,4
	-9,1

	Бюджет округа
	5696,2
	5494,3
	-201,9
	-3,5

	Бюджет поселения
	8259,0
	7277,5
	-981,5
	-11,9



В муниципальную программу восемь раз вносились изменения (постановление администрации сельского поселения Саранпауль №06 от 04.02.2015г., №74 от 22.09.2015г., №89 от 29.06.2016г., №223 от 21.11.2016г., №46 от 15.06.2017г., №102 от 10.11.2017г., №113 от 16.11.2017г., №21 от 12.03.2018г.), затрагивающие срок реализации муниципальной программы, целевые показатели, задачи и объемы финансирования. Объем финансирования от первоначально планируемого в 2017 году увеличился на 7324,9 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета.
Оценка эффективности программы проведена по следующим направлениям:
1. Соответствие муниципальной программы приоритетным направлениям социально-экономического развития сельского поселения  Саранпауль.
Цели и задачи муниципальной программы соответствуют основным направлениям прогноза социально-экономического развития сельского поселения Саранпауль до 2020 года.
2. Финансирование программных мероприятий, в разрезе источников.
Источники финансирования программы является бюджет сп.Саранпауль. Общий объем финансирования на реализацию программных мероприятий в 2017 году составляет 14055,2 тыс. рублей. 
3. Степень реализации программных мероприятий, факторы повлиявшие на изменение результатов реализации мероприятий муниципальной программы.
Освоение средств, поступивших из бюджетов различных уровней на реализацию мероприятий программы в 2017 году, составило 91,9%
Финансирование программы осуществлялось по следующим мероприятиям:
- Ремонт автомобильных дорог по ул. Семяшкина, ул. Елены Артеевой в с. Саранпауль;
-Очистка от снега дорог, обочин, уборка снежных валов. Произведена очистка дорог от снега в п.Саранпауль и п.Сосьва,;
-Грейдирование и профилирование дорог и обочин (в т.ч. приобретение и доставка песчано-гравийных смесей) в п.Саранпауль;
-Приобретение краски для дорожной разметки;
-Приобретение опор и установка дорожных знаков;
-Поливка дорог в период с июня по август в п.Саранпауль;
-Межевание дорог;
-Отсыпка дороги в д.Кимкъясуй;
- Отсыпка дороги к вертолетной площадке в д.Ломбовож;
- Приобретение шлака для отсыпки дороги по ул.Ятринская.
4. Достижение целевых значений показателей и индикаторов муниципальной программы, актуальность показателей реализации муниципальной программы.
В 2017 году запланировано достижение следующих показателей муниципальной программы, в том числе:
Показатели непосредственных результатов:
1. Количество установленных дорожных знаков, установлено 57 шт. при плане 66 шт.;
2. Ремонт тротуаров на 2017г. строительство новых тротуаров не запланировано;
3. Поддержание в надлежащем виде автомобильных дорог и внутридворовых проездов в пределах поселка, сокращение числа ямочных выбоин в дорожном покрытии в пределах поселка, 15 км (план 15 км.)
4. Межевание дорог, 3,7 км (план 8,9 км.)
Показатели конечных результатов реализации муниципальной программы:
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, остался на уровне 2013г.;
2. Доля замежеванных дорог в общей протяженности дорог на территории с.п.Саранпауль, 6,7% (план 23%).
Вывод:
[bookmark: _GoBack]По результатам проведенной оценки эффективности численное значение рейтинга эффективности определено на уровне 4,25 баллов, программа отнесена к умеренно эффективным.
Принимая во внимание рейтинг предлагаем сохранить финансирование программы.

Зам. главы сельского поселения
Сметанин Илья Александрович.

КРИТЕРИИ
 ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САРАНПАУЛЬ
«Развитие транспортной системы сельского поселения Саранпауль на 2014 – 2020 годы» 
(жирным шрифтом выделены фактически сложившиеся результаты 
реализации программы)

	№ п/п
	Наименование критерия
	Весовой коэффициент критерия, (Zi)
	Градация критерия
	Бальная оценка, (Кi) 


	1.
	Освоение средств бюджета 
	0,25
	средства освоены от 95% до 100%
	10

	
	
	
	средства освоены от 90% до 95%
	6

	
	
	
	средства освоены от 80% до 90%
	3

	
	
	
	средства освоены менее 80%
	0

	2.
	Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной  программы


	0,25
	достигнутые целевые показатели и (или) индикаторы соответствуют значениям всех целевых показателей, утвержденным в муниципальной  программе или выше предусмотренных муниципальной  программой
	10

	
	
	
	более 80% целевых показателей соответствуют предусмотренных муниципальной  программой;

	6

	
	
	
	от 50 до 80% целевых показателей соответствуют муниципальной  программой                          
	3

	
	
	
	достигнуто менее 50% показателей эффективности либо показатели  эффективности не представлены  
	0

	3.
	Степень выполнения мероприятий муниципальной  программы в отчетном году

	0,1
	в отчетном году выполнено мероприятий
	

	
	
	
	более 95%
	10

	
	
	
	от 80% до 90%
	6

	
	
	
	от 60% до 80%
	2

	
	
	
	менее 60% 
	0

	4.
	Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной  программы
	0,1
	дополнительные средства привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней
	10

	
	
	
	дополнительные средства не привлечены, при отсутствии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней
	10

	
	
	
	дополнительные средства не привлечены, при наличии возможности привлечения средств из бюджетов других уровней
	0

	5
	Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной  программы отчета о ходе реализации муниципальной  программы
	0,1
	информация отчета полностью соответствует установленным требованиям
	10

	
	
	
	информация отчета не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения муниципальной  программы
	5

	
	
	
	информация отчета не соответствует установленным требованиям и материал должен быть переработан, так как имеются недостоверные данные, приведены некорректные факторы обоснования невыполнения программных мероприятий, повлекших недостижение целей, установленных в муниципальной  программе
	0




3. По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной  программы программе присваивается рейтинг (уровень) эффективности (R) в отчетном году согласно следующей таблице:

	Численное значение рейтинга
эффективности (R)  в баллах
	Качественная оценка эффективности реализации муниципальной  программы
	Предложения по корректировке    
 предоставляемых бюджетных средств

	R >= 6
	эффективная муниципальная  программа
	сохранение или увеличение финансирования муниципальной  программы

	3 <= R <6
	умеренно эффективная муниципальная программа
	с  программы

	1 <= R <3
	малоэффективная муниципальная  программа
	сокращение финансирования муниципальной  
 программы

	R < 1
	неэффективная муниципальная программа
	досрочное прекращение отдельных  мероприятий или муниципальной  программы в целом




Оценка эффективности реализации программы, рассчитанная на основе балльных оценок, полученных по итогам 2017 года показала:
1. Освоение средств бюджета -6 баллов.
2. Уровень достижения целевых значений показателей и (или) индикаторов муниципальной  программы - 3 балла.
3. Степень выполнения мероприятий муниципальной  программы в отчетном году- 10 баллов.
4. Объем дополнительно привлеченных средств для финансирования муниципальной  программы - 10 баллов.
5. Качество и достоверность ежегодно предоставляемого ответственным исполнителем муниципальной  программы отчета о ходе реализации муниципальной  программы -0 баллов.
В результате полученного численного значения рейтинга эффективности 4,25 программа может быть признана умеренно эффективной. 






